

**Forum TOPSIM - Project Management**  
**Ablaufpläne / Inhalte**  
**Projektmanagement-Seminare**

**Professor Dr. Bernt Högsdal**  
**UNICON Management Systeme GmbH**  
**Stefan Lochner Str. 26 - 88709 Meersburg**  
**[www.unicon.de](http://www.unicon.de)**



## **Ablaufpläne / Inhalte Projektmanagement-Seminare**

- **Projektmanagement-Methoden**
- **Kommunikation und Teamarbeit**

# Ablaufplan Seminar "Projektmanagement-Methoden"

	Tag 1	Tag 2
08.30	<b>Einführung: Grundlagen des Projektmanagements</b>	<b>Methoden der Projektsteuerung und des Projektcontrolling</b>
10.00		
<b>Kaffeepause</b>		
10.15	<b>Methoden der Projektstrukturierung</b>	Fallstudie "Hypercoaster" (Gruppenarbeit)
11.15		<b>Phase I Optimierung des Projektes am PC</b> (Zeit und Kosten)
<b>Pause</b>		
11.30	<b>Methoden der Phasen- und Zeitplanung</b>	Fallstudie "Hypercoaster" (Gruppenarbeit)
12.30		<b>Phase II Projektdurchführung</b>
<b>Mittagessen</b>		
13.30	Fallstudie "Hypercoaster" (Gruppenarbeit) <b>Projektstrukturplan "Hypercoaster"</b>	Fallstudie "Hypercoaster" (Gruppenarbeit) <b>Phase III Projektdurchführung</b>
15.00	<b>Präsentation Projektstrukturpläne</b>	<b>Phase IV Projektdurchführung</b>
<b>Kaffeepause</b>		
15:15	<b>Lastenhefte / Pflichtenhefte</b>	Fallstudie "Hypercoaster"
16:15		<b>Phase V Projektdurchführung</b>
	<b>Kosten- und Finanzplanung</b>	<b>Vorbereitung der Gruppen- präsentation</b>
<b>Pause</b>		
16.30	Fallstudie "Hypercoaster" (Gruppenarbeit) <b>Netzplan "Hypercoaster"</b>	<b>Präsentation im Plenum</b> Die Gruppen tragen Ihre Ergebnisse vor
17.30		Gesamtanalyse des Projekts



# Ablaufplan Seminar "Kommunikation und Teamarbeit"

	Tag 1	Tag 2
08.30	<b>Rollenvielfalt und Aufgaben des Projektleiters</b>	<b>Chancen und Risiken im Projekt und im Projektumfeld</b>
10.00		
<b>Kaffeepause</b>		
10.15	<b>Methode des Vernetzen Denkens und Handelns</b>	<b>Menschliche Faktoren in der Projektarbeit</b>
11.15		
<b>Pause</b>		
11.30	<b>Konfliktanalyse und Klärungsstrategie Fallstudie "Hypercoaster"</b>	<b>Menschliche Faktoren in der Projektarbeit</b>
12.30		
<b>Mittagessen</b>		
13.30	<b>Gruppenprojekt "Turmbau"</b>	Fallstudie und Simulation (Gruppenarbeit) <b>"Change Management" Perioden 1 und 2</b>
15.00		
<b>Kaffeepause</b>		
15:15	<b>Gruppenarbeit "Praxisfall DaimlerChrysler"</b>	Fallstudie und Simulation (Gruppenarbeit) <b>"Change Management" Perioden 3, 4 und 5</b>
16:15		
<b>Pause</b>		
16.30	<b>Gruppenarbeit "Praxisfall DaimlerChrysler"</b>	<b>Gruppenpräsentation</b>
17.30	<b>Präsentation der Ergebnisse</b>	<b>Gesamtanalyse der Ergebnisse</b>

